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Zeitraum, Umfang

Stelle, Position

Ziel

Selbstständiges Projekt

Zuordnung meiner Tätigkeit zu einem
bildungswissenschaftlichen Bereich

Wissenschaftliche Theorien, die sich auf
diesen Bereich beziehen

Konkrete Didaktik/Methodik auf
mein Projekt bezogen

Planungsablauf
Praktikum

BA Bildungswissenschaft 3B

Projektmanagement-Modell

Mein praktischer Verlaufsplan

Name, Vorname


	Zeitraum Umfang: vom 04/15 bis 05/15
3 Wochen, 120 Std.
	Name Vorname: Cathrin Vogel und Christine Schulmann
	Zuordnung meiner Tätigkeit zu einem bildungswissenschaftlichen Bereich: universitäre Fern-Lehre
	Stelle Position: Praktikantin in der Lehre  im LG Mediendidaktik, FernUni Hagen
	Wissenschaftliche Theorien die sich auf diesen Bereich beziehen: Blended Learning
Distance Education
Instructional Design
Kommunikationstheorien
	Konkrete DidaktikMethodik auf mein Projekt bezogen: Bedient aus verschiedenen Modellen des situierten Lernens:
1) Cognitive Apprenticship:
- Modeling: Problemlösung wird vorgeführt
- Coaching: Anleitung in Form von Wissen zu den Modellen/Theorien geben und durch erklären des eigenen Vorgehens
2) Anchored Design:
-Verwendung von audiovisuellen Elementen, zur Verankerung des Wissens
3) 4 CID:
- Lernaufgabe: Imitationsproblem - TN müssen jetzt die eben vorgeführten Schritte imitieren und die Umsetzung für ihr ausgesuchtes Projekt durchführen und dafür einen eigenen Handlungsablaufplan entwerfen
- unterstützende Informationen/just in time Informationen:  stehen in Form von Büchern, Studienbriefen, Präsentation und Lehrendem (Aloys) zur Verfügung 
- Feedback: innerhalb und nach der Umsetzung als Peer-Feedback und „Experten“ Feedback
4) Problemorientiertes Lernen: 
- selbständiges Lernen, Vertiefung eines abstrakten Themas, aktives Erarbeiten des Wissens
	Ziel: - Einblick gewinnen in die wissenschaftliche Lehrtätigkeit
- Prüfung des Berufswunsches
	Mein praktischer Verlaufsplan: - Einarbeitung: ca. 2 Tage
- Vorgehen nach dem ADDIE Schema:
1) Analyse: ca. 3 Tage
2) Design: ca. 5 Tage
3) Development: ca. 3 Tage
4) Implementation: ca. 1,5 Tage
5) Evaluation: ca. 3 Tage
- Nachbesprechung und Aufbereitung für nachfolgende PV's: ca. 2 Tage
- Zeitpuffer: ca. 2 Tage

	Selbstständiges Projekt: -eigenständige Planung, Durchführung und Evaluation einer PV zum Thema "Theorie - Praxis und wieder zurück" im Modul 3B, BA Bildungswissenschaft
	ProjektmanagementModell: nach ADDIE-Model zur Planung des Ablaufs:
- Analyse: Ausgangslage/ Zielgruppe/ Ziel der PV bestimmen
- Design: Entwurf der Informationspräsentation (gesprochene Sprache/ Text/ Audio)/ Entwurf der Gruppenarbeit in Kombination mit dem Einsatz von social media tools
- Development: Präsentation entwickeln/ Medien für die Gruppenarbeit vorbereiten/ Texte formulieren
- Implementation: PV durchführen 
- Evaluation: Evaluationsmedium vorbereiten/ Reflexionsfragen vorbereiten und stellen, Ergebnisse auswerten


